



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



REGIO 
Programul Regiunea Centru 2021-2027

ANEXA nr.2

PROGRAMUL „REGIUNEA CENTRU” 2021 – 2027

**PLANUL DE MONITORIZARE AL
PROIECTULUI**

Reabilitare sit U.N.E.S.C.O. Biertan

Versiunea IULIE 2023
Actualizat la 11.12.2024

Împreună dezvoltăm regiunea!



Autoritate de Management
Programul Regiunea Centru

www.adrcentru.ro | Facebook.com/ADRCentru.ro
E-mail: office@adrcentru.ro | Tel.: 0258-818616
Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, Romania

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare (dată calendaristică)	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Ținta finală indicator de realizare/ rezultat
1	Depunerea dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarelor de achiziție pentru toate cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare	Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021	04.05.2024, dar nu mai târziu de: Maxim 1 lună de la semnarea contractului de finanțare	Adresă înaintare/Confirmare MySMIS 2021	
2	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic (doar pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/DALI)	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic	Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021	Nu este cazul	Adresă înaintare/Confirmare MySMIS 2021	
3	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic + execuție lucrări	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție pentru realizarea proiectului tehnic + execuție lucrări	Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021	Nu este cazul	Adresă înaintare/Confirmare MySMIS 2021	

Împreună dezvoltăm regiunea!

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare (dată calendaristică)	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Ținta finală indicator de realizare/ rezultat
4	Depunerea la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic (doar pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI)	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic	Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a Proiectului tehnic în MySMIS 2021	Nu este cazul	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021	
5	Depunerea la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic (în situația în care se încheie contract de achiziție PT + execuție lucrări)	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a documentației Proiectului Tehnic	Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a Proiectului tehnic în MySMIS 2021	Nu este cazul	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021	
6	Depunerea la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări (cu excepția situației în	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a dosarului de achiziție aferent contractului de execuție lucrări	Verificarea transmiterii notificării /comunicării de depunere a dosarului de achiziție în MySMIS 2021	04.05.2025	Adresă înaintare/ Confirmare MySMIS 2021	

Împreună dezvoltăm regiunea!

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare (dată calendaristică)	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Ținta finală indicator de realizare/ rezultat
	care se încheie contract de achiziție PT+execuție lucrări)						
7	Stadiu financiar de minim 25% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/plată în cuantum de 25% din activitatea de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/plată în MySMIS 2021	04.12.2025, dar nu mai târziu de: - 25 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI - 16 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic	Adresă înaintare/Confirmare MySMIS 2021	
8	Stadiu financiar de minim 75% din activitatea de bază definită conform prevederilor Ghidului solicitantului	Valoric	Depunerea spre decontare la AM PR Centru de cereri de rambursare/+plată în cuantum de 75% din activitatea de bază	Verificarea transmiterii notificării de depunere cereri de rambursare/plată în MySMIS 2021	04.01.2027, dar nu mai târziu de: - 39 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au	Adresă înaintare/Confirmare MySMIS 2021	

Împreună dezvoltăm regiunea!

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare (dată calendaristică)	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Ținta finală indicator de realizare/ rezultat
					semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza SF/ DALI - 30 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru proiectele care s-au semnat în baza documentațiilor tehnico-economice faza Proiect tehnic		
9	Îndeplinire indicatori de realizare (RCO)	Calitativ /cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul	Verificarea Raportului de progres final	04.11.2027	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice alte documente relevante	RCO77_Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin (situri culturale și turistice) (situri culturale și turistice) Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: 1 sit cultural și turistic
10	Îndeplinire indicatori de rezultat (RCR)	Cantitativ	Depunerea spre verificare la AM PR Centru a Raportului de progres final	Verificarea Raportului de progres final	04.11.2027	Raportul de progres final, raportul de vizită final la locația de implementare a proiectului, orice	RCR77_Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de

Împreună dezvoltăm regiunea!

Nr. crt.	Indicator de etapă / cod indicator	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric)	Descriere	Criteriu de validare	Termen de realizare (dată calendaristică)	Documente/dovezi care probează îndeplinirea criteriilor	Ținta finală indicator de realizare/ rezultat
			Se vor descrie inclusiv valori intermediare, dacă e cazul			alte documente relevante	sprijin (vizitatori/an) (vizitatori/an) Regiune mai puțin dezvoltată Țintă: 59.235,00 vizitatori/ an

În sensul prezentei metodologii, **indicatorii de etapă** reprezintă repere cantitative, valorice sau calitative față de care este monitorizat și evaluat, într-o manieră obiectivă și transparentă, progresul implementării unui proiect.

În funcție de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta:

- ✓ realizarea unor activități sau subactivități din proiect,
- ✓ atingerea unor stadii de implementare sau de execuție tehnică sau financiară prestabilite
- ✓ stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare.

Planul de monitorizare al proiectului:

- ✓ este parte integrantă a contractului de finanțare și cuprinde indicatorii de etapă stabiliți pentru perioada de implementare a proiectului pe baza cărora se monitorizează și se evaluează progresul implementării proiectului;
- ✓ acesta include valorile Țintelor finale ale indicatorilor de realizare și de rezultat care trebuie atinse ca urmare a implementării proiectului, precum și valorile de bază/de referință ale acestora, dacă există;
- ✓ utilizarea acestuia are ca finalitate consolidarea și eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autoritățile de management.

IMPORTANT!

Împreună dezvoltăm regiunea!

- Conform art. 14, alin. (25) din OUG 23/2023: Planul de monitorizare al proiectului poate face obiectul unor modificări prin act adițional la contractul de finanțare.
- Masurile pentru neîndeplinirea indicatorilor de etapă se pot aplica gradual, conform detalierii din Condițiile specifice, anexă la contractul de finanțare.

Actualizat la 12.12.2024

Împreună dezvoltăm regiunea!



Autoritate de Management
Programul Regiunea Centru

www.adrcentru.ro | [Facebook.com/ADRCentru.ro](https://facebook.com/ADRCentru.ro)
E-mail: office@adrcentru.ro | Tel.: 0258-818616
Str. Decebal, 11, 510093, Alba Iulia, Romania